

GEWERKELISTE VERGABEVERFAHREN NATIONAL - KITA „RICKLING“

Vergabe- Nummer	Gewerke- Nummer	Gewerke- Bezeichnung	Vergabe- Art	Abforderung / Versand Ab / Bis	Eröffnungs- Termin
B 2019.01	LV 001	Baumfällarbeiten	Beschränkt	Versand 12.01.2019	25.01.2019, 11.00 Uhr
B 2019.02	LV 002	Rohbau (Stb./Maurer/Putz/Estrich)	Beschränkt	Versand 11.03.2019	29.03.2019, 11.00 Uhr
B 2019.03	LV 003	Erdarbeiten / Entwässerung	Beschränkt	Versand 18.02.2019	08.03.2019, 11.00 Uhr
B 2019.04	LV 004	Gerüstbau	Beschränkt	Versand 18.03.2019	29.03.2019, 11.30 Uhr
B 2019.05	LV 005	Blitzschutz	Beschränkt	Versand 18.02.2019	08.03.2019, 11.30 Uhr
B 2019.06	LV 006	Zimmerer / Holzbau	Beschränkt		
B 2019.07	LV 007	Dachdecker / Dachklempner	Beschränkt		
B 2019.08	LV 008	Trockenbauarbeiten	Beschränkt		
B 2019.09	LV 009	Außenfenster	Beschränkt		
B 2019.10	LV 010	Tischlerarbeiten / Innentüren	Beschränkt		
B 2019.11	LV 011	Fliesenarbeiten	Beschränkt		
B 2019.12	LV 012	Malerarbeiten	Beschränkt		
B 2019.13	LV 013	Bodenbeläge	Beschränkt		
B 2019.14	LV 014	WDVS-Fassade	Beschränkt		
B 2019.15	LV 015	Metalltürelemente	Beschränkt		
B 2019.16	LV 016	Heizung	Beschränkt		
B 2019.17	LV 017	Lüftung	Beschränkt		
B 2019.18	LV 018	Elektro- / Alarmierungstechnik	Beschränkt		
B 2019.19	LV 019	Sanitärarbeiten	Beschränkt		
B 2019.20	LV 020	Außenanlagen	Beschränkt		
B 2019.21	LV 021	Reinigung / Bauendreinigung	Beschränkt		
B 2019.22	LV 022	Ausstattung	Beschränkt		
	LV 023				

aufgestellt Bad Bramstedt, den 18.03.2019